



Vi bliver desværre forsinket med byggeriet

Vores entreprenør har desværre meddelt os, at de ikke kan nå at blive klar til de planlagte indflytninger i blok 64 (opg. 228 – 234).

Det skyldes, at det tager meget længere tid end planlagt at fjerne nogle gamle konstruktioner. De gamle konstruktioner skal fjernes for at give plads til de nye store fællesrum i gavlene, og til portgenemgangen i midten i bygningen.

Det betyder at vi ikke kan overholde tidsplanen for de første tilbageflytninger i blok 64 – og det betyder også at en del af de efterfølgende opgange bliver flyttet.

Vi er stadig i gang med at gennemgå og forhandle en ny tidsplan på plads, men vi kan allerede nu sige, at forsinkelsen betyder, at:

Blok 64

Opg. 234, rykker indflytning fra 14. april til **3. november 2025**

Opg. 232, rykker indflytning fra 16. maj til **1. december 2025**

Opg. 230, rykker indflytning fra 16. juni til **8. december 2025**

Opg. 228, rykker indflytning fra 7. juli til **22. december 2025**

Det skubber til hele opstarten af de næste renoveringer.

Derfor er vi også nødt til at skubbe opstarten af renoveringen af blok 66 og alle rækkehusene. Blok 66 og de første rækkehuse, rykkes så de får byggestart i starten af 2026. De efterfølgende rækkehuse rykkes tilsvarende.

Blok 63 (højhuset) gennemføres som planlagt, dog skal vi sandsynligvis bruge ekstra tid til at sætte vinduer i boligerne i 238 TH. Vi kontakter beboere i 238 TH direkte, når vi kender den præcise dato for tilbageflytningen.

Blok 62 gennemføres som planlagt.

Så snart vi har de endelige datoer for hvornår I skal flyttes til genhusning og tilbage, kommer vi med et nyt nyhedsbrev med de gældende datoer for alle blokke og alle opgange.

De beboere, der skal flytte ind i blok 64, samt alle der skal have forlænget genhusning, bliver kontaktet direkte af Charlotte og Claus.

Vi beklager de gener det giver jer.