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AKTIVITET

FAB & CIVICA
Fyrreparken

Fysisk helhedsplan ◊ 1. marts 2023 - omdannelse udført
Bøgeparken

Fysisk helhedsplan ◊ 1. oktober 2020 - godkendelse af helhedsplan ◊ 1. juli 2026 - omdannelse udført
Birkeparken 

Fysisk helhedsplan ◊ 1. november 2020 - godkendelse af helhedsplan ◊ 1. januar 2026 - omdannelse udført
Granparken 

Fysisk helhedsplan ◊ 1. oktober 2021 - godkendelse af helhedsplan ◊ 1. juli 2027 - omdannelse udført
Lærkeparken

Fysisk helhedsplan ◊ 1. oktober 2022 - godkendelse af helhedsplan ◊ 1. juli 2028 - omdannelse udført
Egeparken

Fysisk helhedsplan ◊ 1. oktober 2023 - godkendelse af helhedsplan ◊ 1. juli 2029 - omdannelse udført
SALG AF ALMENE AREALER
Fyrreparken

Byggemodning og  forberedelse ◊ 1. oktober 2023 - opstart på salg af arealer →
Bøgeparken

Byggemodning og  forberedelse ◊ 1. oktober 2022 - opstart på salg af arealer →
Birkeparken 

Byggemodning og  forberedelse ◊ 1. oktober 2022 - opstart på salg af area→
Granparken 

Byggemodning og  forberedelse ◊ 1. oktober 2023 - opstart på salg af arealer →
Lærkeparken

Byggemodning og  forberedelse ◊ 1. oktober 2024 - opstart på salg af arealer →
Egeparken

Byggemodning og  forberedelse ◊ 1. oktober 2025 - opstart på salg af arealer →
ODENSE KOMMUNE
Letbanen

Oplæg vedr. letbanens etape 2 udarbejdes ◊ Efteråret  2019 - oplæg vedr. letbanens etape 2 udarbejdes →
Kommunale arbejdspl.  

Plan for arbejdspladser i Vollsmose ◊ 1. december 2019 - beslutning vedr. kontorhus →
Plan for børnelivet

Fornyelse af dag- og skoletilbuddet ◊ 1.januar 2020 - beslutning vedr.plan for børnelivet →
Plan for fritid, kultur og bibliotek

Fornyelse af tilbud ◊ 1.januar 2020 - beslutning vedr.1. fase →
Plan for beskæftigelse

Fornyelse af  indats ◊ 1.januar 2020 - beslutning vedr.plan for beskæftigelsesindsats →
Salg af kommunale arealer

Byggemodning og salg ◊ 1. juli 2020 - opstart på salg af arealer →
ODENSE KOMMUNE, CIVICA & FAB
Infrastrukturplan 

Etablering af veje og  anlæg ◊ 1. oktober 2019 ◊ 1.decemberr 2021 - veje og anlæg udført
Investorer  

Forpligtende samarbejde ◊ 1. december 2019 - Aftale om forpligtende samarbejde →
DAN MARK EJENDOMME
Bycentrum Øst

Nedrivning og byggeri ◊ 1. januar 2021 - omdannelse af bycentrum øst påbegyndes
Bycentrum Vest

Nedrivning og byggeri ◊ 1. juli 2024- omdannelse af bycentrum vest påbegyndes
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